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	プロジェクト名
	 

	プロジェクトの概要
	 

	プロジェクト管理者名
	 

	連絡先情報
	電話
	 

	
	電子メール
	 

	
	住所
	 

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc489001808]計画バージョン

	バージョン
	日付
	著者

	 
	 
	 

	理由

	 

	影響を受けたセクション

	セクションのタイトル
	改正

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	流通

	配送方法
	発行日
	に発行

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 
	 
	 





[bookmark: _Toc489001809]リスク管理プロセス

プロセス/アプローチを定義します。
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[bookmark: _Toc489001811]ツール
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[bookmark: _Toc489001814]役割と責任

各リスク管理計画活動について、責任者に名前を付け、責任を定義します。
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[bookmark: _Toc489001816]必要な見積資金と予算への影響

	見積もる
	追加のコメント

	初期料金
	$
	 

	定期的な料金
	$
	

	仮定
	$ 
	

	価格設定方法論
	 

	予算への影響
	



[bookmark: _Toc489001817]タイムラインへの影響

計画スケジュールへの影響を説明する。影響を受けた開始日/終了日を一覧表示します。
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[bookmark: _Toc489001819]リスクと問題のレビュー – エスカレートした可能性のある問題を確認します。
	レビューの頻度

	 

	審査を担当する当事者

	 



[bookmark: _Toc489001820]モニタリング
	レビューの頻度

	 

	審査を担当する当事者

	 



[bookmark: _Toc489001821]報告
	レビューの頻度

	 

	審査を担当する当事者
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潜在的な原因のグループ化方法論/組織プロセスを定義する。
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	リスク評価キー
	低い
	中程度
	高い
	極端

	
	
	0
普通
	1
ALARP 合理的に実行可能な低い
	2
一般的に受け入れられない
	3
堪らない

	
	
	続行しても OK

	軽減の取り組みを取る

	サポートを求める

	イベントを 
保留にする


	 
	S E V E R I T Y

	
	普通
	結構
	望ましくない
	堪らない

	
	ほとんど効果がない 
イベント中
	効果は感じられるが、結果には重要ではない
	行動と結果のコースに深刻な影響
	災害につながる可能性があります

	L I K E L I H O O D
	あり 得ない
	低い
	中程度
	中程度
	高い

	
	リスクが発生する可能性は低い
	– 1 –
	– 4 –
	– 6 –
	– 10 –

	
	可能
	低い
	中程度
	高い
	極端

	
	リスクが発生する可能性が高い
	– 2 –
	– 5 –
	– 8 –
	– 11 –

	
	有り得べき
	中程度
	高い
	高い
	極端

	
	リスクが発生します
	– 3 –
	– 7 –
	– 9 –
	– 12 –
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	リスクマトリックス
	

	 
	影響を受けたセクション
	

	
	低い
	中程度
	高い
	極端
	

	可能性
	低い
	N
	D
	C
	ある
	

	
	中程度
	D
	C
	B
	ある
	

	
	高い
	C
	B
	ある
	ある
	

	
	
	
	
	
	
	

	グレードに基づくリスク軽減

	等級
	可能なアクション

	ある
	優先度として、可能性と深刻度の両方を減らす軽減措置を特定し、プロジェクトの開始時に実装する必要があります。 

	B
	可能性と深刻度の両方を減らす軽減策は、プロジェクトの過程を通じて特定され、実施される必要があります。 

	C
	可能性と深刻さの両方を減らす緩和措置は、資金が実行を許可する場合、可能なアクションのために特定され、コストが発生する必要があります。

	D
	注意が必要なリスク: 採点が時間の経過とともに増加しない限り、アクションは必要ありません。

	N
	注意が必要なリスク: 採点が時間の経過とともに増加しない限り、アクションは必要ありません。
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コスト不測の時間とコストの不測の時間の制限を定義します。
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	ファイル/ドキュメント名
	形式
	形容

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 
	 
	 







	免責事項

Web サイト上で Smartsheet から提供される記事、テンプレート、または情報は参照用です。情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、当サイトまたはウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、関連するグラフィックスに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示または黙示的ないかなる表明も保証も行いません。したがって、そのような情報に対する信頼は、お客様の責任で厳重に行われます。
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